MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025

www.obea.fr

| GPJ05 | 2 jour(s) | Coût non défini |
|---|---|---|

# Planifier et piloter un projet

## OBJECTIFS

- Acquérir une démarche globale de pilotage de projet
- Intégrer la nécessaire maîtrise des risques et des décisions
- Identifier les axes essentiels qui favorisent la réussite des projets

## PUBLIC

Toute personne amenée à planifier et piloter un projet

## PROGRAMME

### 1- Les méthodes de planification d'un projet

- Décliner les objectifs en étapes
- Faire un découpage hiérarchisé des tâches avec les méthodes du WBS et OT : Work Breakdown Structure et Organigramme des Tâches
- Fixer des jalons

### 2- Les outils de planification

- Exploiter les outils facilitant la planification : PERT, diagramme de GANTT…
- Identifier les compétences nécessaires
- Équilibrer le plan et les activités
- Les techniques d'estimation des durées et des charges

### 3- Méthodes de pilotage d'un projet

- Optimiser les réunions
- Comment réduire les délais ?
- Gérer son temps, anticipation, réaction face aux imprévus
- Améliorer la communication

### 4- Les outils de suivi et de contrôle

- Intégrer le contrôle au plan et respecter les jalons
- Suivre l'avancement du projet grâce à un tableau de bord mis à jour
- Utiliser les outils de contrôle pour sécuriser la conduite du projet
- Prioriser

## TOUTES LES SESSIONS